План работы УНУ
(формируется на основе поступающих заявок)

Плановая текущая загрузка УНУ ЦФ-18 в 2025 году

№ пп	Наименование мероприятия	Дата начала	Дата окон-чания	Трудоза траты, чч
1	Испытания модернизированного тренажера РУС ТС-18			
2	Тренировки космонавтов и астронавтов по ручному управлению СА ТПК «Союз МС» на тренажере ТС-18 в статических условиях	01.01.2025	31.12.2025	
3	Тренировки и экзамены космонавтов и астронавтов по ручному управлению СА ТПК «Союз МС» на тренажере ТС-18 в динамических условиях	01.01.2025	31.12.2025	
4	Тренировки космонавтов на центрифуге ЦФ-18 по графикам выведения и спуска №1 и №2	01.01.2025	31.12.2025	
5	Исследования на центрифуге ЦФ-18 по медицинскому освидетельствованию космонавтов 3-5ед./4-8ед.	01.01.2025	31.12.2025	
6	Экспериментальные исследования по оценке операторских качеств космонавтов при моделировании режимов ручного управляемого спуска	01.01.2025	31.12.2025	
7	Испытания на воздействие линейных перегрузок научной аппаратуры «Система антропоморфная робототехническая»	01.01.2025	31.07.2025	
8	Формула-1, Испытания оборудования на воздействие угловых ускорений и боковых перегрузок.	01.06.2025	31.08.2025	
9	Исследования операторской деятельности космонавтов при моделировании факторов космического полёта на ЦФ-18	01.02.2025	31.07.2025	